

附件 1:

项目绩效自评报告

(参考格式)

项目名称: 2019 年市级应急度汛项目补助资金

填报单位: (公章)

填报人姓名: 叶文德

联系电话: 2846860

填报日期: 2020-7-1

一、基本情况

2019年我市度汛应急资金共计300万元。其中《关于下达2019年市级应急度汛项目补助资金的通知》（惠财农【2019】109号文）安排资金240.84万。（主要分配于市级水利局59.156万、惠城区25万、惠阳区35万、惠东县45万、博罗县60.84万、龙门县55万、仲恺区10万、大亚湾区10万。）

1. 市水利局《文头岭排涝站应急修复工程》44.5万、《USP电池组更换维护》14.656万两宗项目，目前已完工并验收支付。

2. 惠城区《汝湖镇古仙村水闸入口两侧挡土墙维修加固工程》《三栋镇龙王庙和老指挥部排涝站损毁机组设备更换维修工程》两宗项目，共计25万。目前已完工，办理支付手续当中。

3. 惠阳区《良井镇松元村黄沙岭小组山塘灌溉沟渠重修》《良井镇松一小组山塘主坝渗漏建设》两宗项目，共计35万。目前已完工，办理支付手续当中。

4. 惠东县《惠东县白花镇莆田村森木上行村小组河道石迳子段建设工程》一宗项目，共计45万。目前正加紧实施当中。

5. 博罗县用于12宗项目共计60.84万，目前已完成报账支付工程4宗，共19.63万元。

6. 龙门县《龙门县水利应急抢险物资采购》《龙门县龙潭镇左潭村水毁工程修复》两宗项目，共计55万。目前正加紧实施当中。

7. 仲恺区用于《防汛物资采购》一项，共计10万，目前正

加紧实施当中。

8. 大亚湾区用于《防汛物资采购》一项，共计 10 万，目前已完成。

二、自评情况

（一）自评分数

本项目综合评价自评结果 90 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

目前共计支付 99.13 万元，支付率 33%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

市级度汛应急资金共计 300 万元，该补助资金共安排 8 个单位共计 23 宗项目，实施过程无调整。目前已经完成 11 宗，支付资金 99.13 万元。

3. 专项资金分用途使用绩效。

按相关资金管理制度规定及时、足额拨付援助资金，及时发挥效益，及时排除险情，完成抢险任务，确保人民群众生命财产安全。

（三）专项资金使用绩效存在的问题。

未完成项目主要是因为资金下达较迟，且由于今年入汛早，比较往年提早 1 个月，前汛期降雨异常偏多，“龙舟水”偏重，导致项目开工慢，现正值汛期，导致水毁工程无法及时完成修复。

三、改进意见

加强水毁工程修复的组织领导，加快施工进度，尽快恢复水毁工程效益。